

Утверждаю
 Директор МБОУ «СОШ №53» г. Грозного



Л.А. Сайшулаева
 « 19 » 03 2018 г.

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий введения ФГОС среднего общего образования МБОУ «СОШ №53» г. Грозного

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Результат
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1. Наличие приказа о введении в МБОУ «СОШ №53» ФГОС СОО	Август 2018 г.	Директор	Приказ о введении в МБОУ «СОШ №53» ФГОС СОО
	2. Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС СОО	Август 2018 г.	Заместитель директора по УВР	План – график введения ФГОС СОО
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО	Август 2018 г.	Директор Заместитель директора по УВР	Приказы и положения, регламентирующие деятельность школы по созданию условий к введению ФГОС СОО
	4. Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования школы: – <i>целевой раздел</i> основной образовательной программы среднего общего образования (планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования; система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования); – <i>содержательный раздел</i> основной образовательной программы среднего общего образования (программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; программа воспитания и социализации обучающихся); – <i>организационный раздел</i> основной образовательной программы среднего общего образования (план внеурочной деятельности)	Апрель – август 2018 г.	Заместитель директора по УВР Творческая группа	Проект основной образовательной программы среднего общего образования, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС СОО к ее структуре и содержанию

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Результат
	5. Утверждение основной образовательной программы школы	Август 2018 г.	Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении ООП СОО
	6. Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	Апрель – май 2018 г.	Директор Заместитель директора по УВР	Должностные инструкции работников школы, обеспечивающих введение ФГОС СОО
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в школе в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	Май 2018 г.	Заместитель директора по УВР Заведующая библиотекой	Учебно-методический комплекс на 2018 – 2019 учебный год
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	В течение учебного года	Директор Заместитель директора по УВР, АХР	Локальные акты (с изменениями и дополнениями)
	9. Доработка: – основной образовательной программы; – учебного плана; – рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; – годового календарного учебного графика; – положения о внеурочной деятельности обучающихся; – положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы	Август 2018 г.	Заместитель директора по УВР Учителя – предметники	Основная образовательная программа среднего общего образования Приказ об утверждении ООП СОО Учебный план на 2018 – 2019 учебный год Рабочие программы Годовой календарный учебный график Положение о ВД Положение об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ФГОС СОО	Август 2018 г.	Директор	План ФХД

<i>Направление мероприятий</i>	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки реализации</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Результат</i>
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБОУ «СОШ №53» и, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	В течение учебного года	Директор	Локальные акты
III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	Постоянно	Администрация школы	План работы школы на 2018 – 2019 учебный год
	2. Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС среднего общего образования	Апрель – май 2018 г.	Заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы
	3. Разработка плана работы методической службы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Апрель – май 2018 г.	Заместитель директора по УВР	План работы методической службы
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	Август 2018 г.	Заместитель директора по УВР	Информационная справка
	2. Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС СОО	Август 2018 г.	Заместитель директора по УВР	План – график повышения квалификации
	3. Создание творческих групп учителей по инновационной деятельности, связанной с введением ФГОС СОО	Август – сентябрь 2018 г.	Заместитель директора по УВР	Приказ о создании творческих групп
V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Размещение на сайте МБОУ «СОШ №53» информационных материалов о реализации ФГОС СОО	Май 2018 г.	Заместитель директора по УВР	Приказ, отчеты по наполнению сайта
	2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП СОО школы	Постоянно	Заместитель директора по УВР	Информационная справка
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Август 2018 г.	Директор Заместитель директора по АХР Бухгалтерия	План материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Результат
среднего общего образования	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Директор Заместитель директора по АХР Бухгалтерия	Информационная справка
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно	Директор Заместитель директора по АХР	Информационная справка
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Постоянно	Директор Заместитель директора по АХР	Информационная справка
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Директор Заместитель директора по ИКТ	Информационная справка
	6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	Директор Заведующая библиотекой	УМК по предметам в соответствии с ФГОС СОО, заявка на обеспечение учебной литературой
	7. Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно	Заместитель директора по ИКТ	Наличие доступа школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Заместитель директора по ИКТ	Наличие контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет